



## বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়		
১	ক) ল্যাপটপ/নোটবুক (১২.৩ ইঞ্চি) (চেয়ারম্যান মহোদয়ের জন্য)	১০.০০	১ টি	RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৪২,০০০.০০	৩৪ দিন	৩০/০৭/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৬/৮/২০	০৬/৮/২০	৭ দিন	১৩/৮/২০		
	খ) ল্যাপটপ (১৪ ইঞ্চি) (শাখা-৪ এর জন্য) এ		১ টি				১,১৬,০০০.০০												
	গ) মনিটর (২৭ ইঞ্চি) (শাখা-৪ এর জন্য)		১ টি					৪২,০০০.০০											
	ঘ) ব্র্যান্ড কম্পিউটার (সিপিইউ ও মনিটর) (১টি উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-২ এর জন্য)	এ	১ সেট	RFQ	এ	GOB	৭৫,০০০.০০	৩৪ দিন	১০/০৯/২০	২০/০৯/২০	২০/০৯/২০	২০/০৯/২০	২০/০৯/২০	২৭/০৯/২০	২৭/০৯/২০	৭ দিন	০৪/১০/২০		
১	ঙ) ল্যাপটপ (১৪/১৭ ইঞ্চি) (১টি উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩, ১টি সহকারী প্রোগ্রামার ও ১টি সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের জন্য)	এ	৩ টি			GOB	২,২৫,০০০.০০												
২	চ) স্ক্যানার (১টি অটো স্ক্যানার ফ্লন্ট ডেক, ২টি এফের সাইজের দপ্তর/শাখার জন্য)	১০.০০	৩ টি	OTM/DPM/RFQ	এ	GOB	৬০,০০০.০০	৩৪ দিন	২০/০৯/২০	৩০/০৯/২০	৩০/০৯/২০	৩০/০৯/২০	৩০/০৯/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	৭ দিন	১২/১০/২০		
	ছ) সিপিইউ		১ টি				৬৫,০০০.০০												
	জ) মাউস (ম্যানুয়াল/রিমোট)		২০ টি				১২,০০০.০০												
	ঝ) প্রিন্টার (ড্রুপ্রেস/লেজার)		৩ টি				৭৫,০০০.০০												
	ঞ) ইউপিএস		৪ টি				২০,০০০.০০												
	চ) কীবোর্ড		২০ টি				১২,০০০.০০												
	ছ) পেনড্রাইভ/পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ		২০ টি				৫০,০০০.০০												
	জ) ব্ল্যাক সিডি/রাইটেবল/রিরাইটেবল		৫০ টি				৫,০০০.০০												
	ঝ) মাউস প্যাড		২০ টি				৪,০০০.০০												
	ক) সেক্রেটারিয়েট টেবিল (চেয়ারম্যান/সদস্য মহোদয়ের জন্য)		১০.০০	২ টি	RFQ	এ	GOB	১,২০,০০০.০০	৩৪ দিন	১০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২৪/১২/২০	২৪/১২/২০	৭ দিন	৩১/১২/২০	
	খ) আর্মড কুশন রিভলবিং চেয়ার/কাঠের চেয়ার (চেয়ারম্যান/সদস্য মহোদয়ের জন্য)			৩ টি				১,০০,০০০.০০											
	গ) আর্মড কুশন/ক্যান সিটেড চেয়ার/ ডিজিটিং চেয়ার (কর্মকর্তাদের জন্য)			১০ টি				৮০,০০০.০০											
ঘ) ইউটিলিটি টেবিল (চেয়ারম্যান/সদস্য মহোদয়ের জন্য)	এ	১ টি	RFQ	এ	GOB	২০,০০০.০০	৩৪ দিন	১০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৫/০৮/২০	২৫/০৮/২০	৭ দিন	০১/০৯/২০			
ঙ) সোফা সেট (চেয়ারম্যান/সদস্য মহোদয়ের জন্য)		২ টি				১,৮০,০০০.০০													
চ) ডিভান (চেয়ারম্যান/সদস্য মহোদয়ের জন্য)		২ টি				১,০০,০০০.০০													
ছ) বুকশেলফ	এ	১২ টি	OTM/DPM/RFQ	এ	GOB	১,৫০,০০০.০০	৩৪ দিন	১০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২৪/১২/২০	২৪/১২/২০	৭ দিন	৩১/১২/২০			
জ) স্টীল আলমিরা (দপ্তর/শাখার জন্য)	এ	৫ টি	RFQ	এ	GOB	১,৫০,০০০.০০	৩৪ দিন	১৪/০৯/২০	২৪/০৯/২০	২৪/০৯/২০	২৪/০৯/২০	২৪/০৯/২০	২৪/০৯/২০	২৯/০৯/২০	২৯/০৯/২০	৭ দিন	০৭/১০/২০		
ঝ) ফাইল কেবিনেট (দপ্তর/শাখার জন্য)		৫ টি				১,০০,০০০.০০													

  
 কমান্ডার মোহাম্মদ রাশেদ  
 সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার  
 ভূমি সংস্কার বোর্ড  
 ১১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

  
 মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী  
 চেয়ারম্যান (সচিব)  
 ভূমি সংস্কার বোর্ড  
 পূর্ব জাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১/১২/২০  
 গজনি কুর্ক সাহা  
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
 বোর্ড, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বর্ণনা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বায় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেণ্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
৩	মোটরযান ক্রয় (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর বিভাগের জন্য)	১০০.০০	৩টি জীপ	OTM/OTM/e-GP	চেমারমান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,০০,০০,০০০.০০	৩৪ দিন	০১/০৯/২০	১৩/০৯/২০	১৩/০৯/২০	১৩/০৯/২০	১৩/০৯/২০	১৬/০৯/২০	১৬/০৯/২০	৭ দিন	
৪	আসবাবপত্র মেরামত ক) ষ্টীল আলমিরা মেরামত ও রং খ) ফাইল কেবিনেট মেরামত ও রং গ) কাঠের কুশন চেয়ার, সোফা গোট উন্নতমানের রাব্বিন ঘর মেরামত ও বার্নিশ ঘ) সেক্রেটারি টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ঙ) কাঠের চেয়ার বার্নিশ চ) কাঠের টেবিল মেরামত ও বার্নিশ ছ) সভা কক্ষ মেরামত ও রং	২.০০		OTM/DPM/RFQ	ঐ	GOB	২,০০,০০০.০০	৩৮ দিন	২০/১২/২০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২০	০৫/০১/২১	০৫/০১/২১	৭ দিন	১২/০১/২১
৫	ইউনিফর্ম	৩.০০	১৬-২০ তম গ্রেড জুড কর্মচারীদের প্রাপ্যতা অনুসারে	ঐ	ঐ	GOB	৩,০০,০০০.০০	৩৮ দিন	১৯/১১/২০	২৯/১১/২০	২৯/১১/২০	২৯/১১/২০	২৯/১১/২০	০৩/১২/২০	০৩/১২/২০	৭ দিন	১০/১২/২০
৬	ক) কম্পিউটার টোনার (সাদা-কাল/রাব্বিন প্রিন্টারের)	৫.০০	১৮০ টি	RFQ	ঐ	GOB	৩,০০০,০০০.০০	৩১দিন	২২/১১/২০	৩১/১১/২০	৩১/১১/২০	৩১/১১/২০	০৫/১২/২০	০৮/১২/২০	১৪/১২/২০	৭ দিন	২২/১২/২০
	খ) অফসেট কাগজ -A4 সাইজ গ) অফসেট কাগজ-লিগাল সাইজ ঘ) কম্পিউটার টেবিল ঙ) কম্পিউটার চেয়ার	ঐ	১০০ রিম ২৫ রিম ৮ টি ৮ টি	RFQ	ঐ	GOB	৬০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ ৪০,০০০.০০	৩১দিন	২২/১২/২০	৩১/১২/২০	৩১/১২/২০	৩১/১২/২০	০৫/০১/২০	০৮/০১/২০	১৪/০১/২০	৭ দিন	২২/০১/২১
৭	ক) গাড়ীর টায়ার ক্রয় খ) ব্যাটারী	১০.০০	১২ টি ৬ টি	ঐ	ঐ	GOB	২,১০,০০০.০০ ৯০,০০০.০০	৩২ দিন	১২/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২০/১২/২০	২৯/১২/২০	৩০/১২/২০	৫/০১/২০	৭ দিন	১১/০১/২১
	গ) মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	ঐ	-	OTM/DPM/RFQ	-	-	৭,০০,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	স্টেশনারী ও মনোহরী ক) পেনস্ট্যান্ড (কলমসহ) খ) মার্কার পেন (হলুদ, লাল, সবুজ) গ) স্ট্যাপলার মেশিন (বড়) ঘ) গাফিং মেশিন (এক/দুই ছিদ্র) ঙ) পেপার ওয়েট চ) পেন্সিল কাটার জ) পেন্সিল ঝ) ইরেজার (রাবার) ঞ) জেমস ক্লীপ ট) তোয়ালে (মাজারী) ঠ) তোয়ালে (বড়) ড) হ্যান্ড ওয়াশ/লিকুইড সাবান ঢ) ডেস্ক ক্যালেন্ডার	১০.০০	১৭টি ১৮০টি ৩০টি ৫০টি ৯০টি ১৮০টি ৩০০টি ১৮০টি ৫০ বস্ত্র ২০০টি ১৫০টি ৪৫০টি ৩০টি	OTM/DPM/RFQ	ঐ	GOB	৬,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৯,০০০.০০ ৩,৬০০.০০ ৯,০০০.০০ ৩,৬০০.০০ ১,৫০০.০০ ৬০,০০০.০০ ১,৫০,০০০.০০ ৩৩,৫০০.০০ ৩,০০০.০০	৩৮ দিন	০৯/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৯/০৮/২০	০৩/০৯/২০	০৭/০৯/২০	৭ দিন	০৭/০৯/২০
	ণ) প্যাডেল স্ট্যান্ড/টেবিল ফ্যান ত) ফুলদানী থ) দেয়াল ঘড়ি দ) টিস্যু পেপার ধ) টয়লেট পেপার	ঐ	১০টি ৪০টি ১০টি ১০০০টি ৪০০টি	ঐ	ঐ	GOB	৫০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ৬৫,০০০.০০ ৮,০০০.০০	৩৮ দিন	১০/০৮/২০	২১/০৮/২০	২১/০৮/২০	২১/০৮/২০	২৮/০৮/২০	০৪/০৯/২০	০৮/০৯/২০	৭ দিন	০৮/০৯/২০

১২/২০  
১২/২০  
কামাল মোহাম্মদ রাশেদ  
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী  
চেয়ারম্যান (সচিব)  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
স্বাধীনতা সড়ক, মতিঝিল, ঢাকা

১২/২০  
সজয় কৃষ্ণ সাহা  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ক্রমতব্য প্যাকেজের বর্ণনা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রম প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
	ন) ক্যালকুলেটর (১২ডিজিট) ত) টিউব/স্টীক/পেন গাম থ) প্রাস্টিক বালতি দ) প্রাস্টিক মগ ধ) প্রাস্টিক বদনা ন) প্রাস্টিক গামলা প) পেপার/স্টীলের বাক্সেট ফ। ক্ষত টেপ ব) গার্ড ফাইল ভ) সিগনেচার পেন (লাল/কাল/সবুজ) ম) প্যাপায় য) পেপার শ্রেডার		২৫টি ২৫০টি ৩০টি ৩০টি ২০টি ২০টি ৩০টি ৮০টি ৮০টি ২০০টি ৩০টি ২০টি	OTM/ DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১২,৫০০.০০ ৭,৫০০.০০ ৯,০০০.০০ ১,৫০০.০০ ০০.০০ ৪,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৪,০০০.০০ ৮,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১৫,০০০.০০ ২,০০০.০০										
	র) প্রাস্টিক ফাইল কভার ল) ডবল ক্রিভযুক্ত প্রাস্টিক ফাইল কভার শ) প্রাস্টিক রিপোর্ট কভার ঘ) বল পেন (কালো) দ) বল পেন (লাল) ধ) বল পেন জেল (কালো) ন) বল পেন জেল (লাল) প) গাড়ীর জন্য ছাতা ম) স্টীলের চাকু য) ভিম র) হারপিক ল) ব্রিচিং পাউডার শ) ঝাড়ুর শলা ঘ) লাস্স/স্যাভলন সাবান স) জেট পাউডার ২০০ গ্রাম	এ	৩০০টি ৬০টি ১০০০টি ১০০০টি ১২০টি ৫০০টি ১২০টি ১৫টি ৩০টি ২০০টি ৪০টি ১২কেজি ১০প্যাকেট ২৪০টি ১২০টি	এ	এ	GOB	১২,০০০.০০ ৯,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ৭২০.০০ ৭,৫০০.০০ ১,৮০০.০০ ৮,০০০.০০ ৪,৫০০.০০ ১২,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ২,৪০০.০০ ১,০০০.০০ ১২,০০০.০০ ৬,০০০.০০	৩৮ দিন	১১/০৮/২০	২২/০৮/২০	২২/০৮/২০	২২/০৮/২০	২৯/০৮/২০	০৫/০৯/২০	০৯/০৯/২০	৭ দিন	০৯/০৯/২০
	ঘ) ছইল সাবান স) মিস্টার ব্রাস হ) ট্রিস ক্ষ) গার্ড ফাইল ড) স্টীলের ক্ষেল ঢ) পিন রিমোভার য়) পেন্সিল ব্যাটারী ে) রিমোট ব্যাটারী ং) স্টেপলার মেশিন (বড়) এর পিন ঃ) খাম ১০" x ৫" ) খাম A4 সাইজ ক.ক) খাম লিপ্যাল সাইজ ক.খ) মোম ক.গ) গালা ক.ঘ) ফিনিস পারফিউম ফিনাইল ক.ঙ) গামছা (মধ্যম) ক.চ) মুরপীর পালকের ডাস্টার ক.ছ) ন্যাপথলিন (২০০ গ্রাম প্যাকেট)	এ	১২০টি ১২০টি ৬০টি ৬০টি ৩০টি ১৮০টি ১২০টি ১০০বক্স ৩০ হাজার ৫ হাজার ১ হাজার ১ ডজন ৬ বক্স ১২ টি ৩৬টি ২৪টি ১২টি	এ	এ	GOB	৩,০০০.০০ ৫,০০০.০০ ১২,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ১,৫০০.০০ ৩,৬০০.০০ ২৪০০.০০ ৪,০০০.০০ ১৮,০০০.০০ ৮,০০০.০০ ২,৫০০.০০ ১০০.০০ ৬,০০০.০০ ২,৪০০.০০ ৫,৪০০.০০ ১৮,০০০.০০ ১,৫০০.০০	৩৮ দিন	১২/০৮/২০	২৩/০৮/২০	২৩/০৮/২০	২৩/০৮/২০	৩০/০৮/২০	৬/০৯/২০	১০/০৯/২০	৭ দিন	০১৭/০৯/২০

৩/৯/২০  
কামাল মোহাম্মদ রাব্বান  
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
১৪১-১৪৩, মতিবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী  
চেয়ারম্যান (সচিব)  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩/৯/২০  
অজয় কৃষ্ণ সাহা  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্পের উৎস	ব্যয় (টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	বিজ্ঞাপনের তারিখ	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মোট চুক্তির সময়	চুক্তির শেষ সময়
০৯	এ্যারোসল, এয়ারফ্রেশনার ও কারসেন্ট ইত্যাদি ক) এ্যারোসল খ) এয়ারফ্রেশনা	ঐ	৪৫০টি ৪৫০টি	OTM/ DPM/ RFQ	চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড	GOB	১,৬২,০০০.০০ ১,১২,৫০০.০০	৩১ দিন	৩০/০৭/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৩/০৮/২০	০৬/৮/২০	০৬/৮/২০	৭ দিন	১৩/৮/২০
	গ) কারসেন্ট ঘ) অটোসেন্ট		১৯০টি ১৫০টি	ঐ	ঐ	GOB	১,৬২,০০০.০০ ১,৩৫,০০০.০০	৩১ দিন	১০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৫/০৮/২০	২৫/০৮/২০	৭ দিন	০১/০৯/২০
১০	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাফ (সার্জিক্যাল/কেবলন৯৫/এন৯৫) স্যান্ডলন ১০০০/৫০০এমএল, হ্যান্ডসল, স্প্রে মেশিনসহ বোতল, হ্যান্ড গ্রাবস, ব্রিসিং পাউডার, জেট পাউডার, লাক্স/স্যান্ডলন সাবান (চাহিদা সাপেক্ষে)	ঐ		সরাসরি ক্রয়	ঐ	GOB	৩,০০,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	ক্রোকোরিজ (সভা কক্ষ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য) ফুল প্রেট হাফ প্রেট কাপ পিরিচ পানির গ্রাস (কাঁচের) টেবিল/কাটা চামিচ চা চামিচ কাটা চামিচ কাঁচের জপ ট্রে (স্টীলের) মাইক্রোওভেন স্ট্যান্ডসহ	ঐ	১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১২০টি ১০টি ১০টি ২টি	OTM/ DPM/ RFQ	ঐ	GOB	৩৬,০০০.০০ ২৪,০০০.০০ ২৪,০০০.০০ ১৮,০০০.০০ ৭,২০০.০০ ৪,৮০০.০০ ৪,৮০০.০০ ৪,০০০.০০ ১০,০০০.০০ ৫০,০০০.০০	৩১ দিন	৩/১২/২০	১৬/১২/২০	১৬/১২/২০	১৬/১২/২০	২৩/১২/২০	২৬/১২/২০	২৭/১২/২০	৭ দিন	০৪/০১/২১
১২	ক) টেলিফোন/স্টেনো সেট খ) ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার গ) ফ্যাক্স মেশিনের টোনার ঘ) পর্দা i.) কর্মকর্তাদের কক্ষের ii) সভা কক্ষের	ঐ	৫টি ১২টি ৪টি - - -	OTM/ DPM/ RFQ	ঐ	GOB	৫০,০০০.০০ ৪৫,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ২৫,০০০.০০										
১৩	শীতাতপ যন্ত্র(স্পিষ্ট) ক) ২.০ টন (সদস্য ভূমি ব্যবস্থাপনা মহোদয়ের জন্য)	১.০০	১টি	RFQ	ঐ	GOB	১,০০,০০০.০০	৪২ দিন	২০/০৮/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	২৬/১০/২০	৭ দিন	০২/১১/২০
১৪	শীতাতপ যন্ত্র মেরামত বাবদ পানির ফিল্টার মেরামত গম্বেলন কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম ডিজিটাল হাঞ্জিরা মেশিন মেরামত	৪.০০		OTM/ DPM/ RFQ			৪,০০,০০০.০০										
১৫	বইপত্র ও সাময়িকি	২.০০		RFQ	ঐ	GOB	২,০০,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	প্রশিক্ষণ ক) প্রশিক্ষণের জন্য ট্রিপ প্যাড খ) ফাইল কভার	৫০. ০০	২০০০টি ৪০০০টি	RFQ	ঐ	GOB	৫০,০০০.০০ ১,৫০,০০০.০০	৩১ দিন	২০/০৮/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	০৫/১০/২০	২৬/১০/২০	৭ দিন	০২/১১/২০
১৭	টিভি (সদস্য প্র./ভূ.ব্য.)	১.০০	২টি		ঐ	GOB	১,০০,০০০.০০	৩১ দিন	১০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২০/০৮/২০	২৫/০৮/২০	২৫/০৮/২০	৭ দিন	০১/০৯/২০

৩১/১২/২০  
সজয় কুমার সাহা  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা

৩১/১২/২০  
কামাল হোসেন  
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
১৪৩, মজিবুল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী  
চেয়ারম্যান (সচিব)  
ভূমি সংস্কার বোর্ড  
স্বাধীনতা সড়ক